



Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Szkoły w Radomiu
ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
tel./fax 48 331 05 23, tel. 48 362 35 92, 48 362 47 04
www.radom.zdz.kielce.pl, radom-szkola@zdz.kielce.pl



**Harmonogram działań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych poprzedzających nadanie
Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Szkoły w Radomiu imienia.
Rok szkolny 2015/2016**

Etapy pracy	Działania	Termin
1. Wybór patrona	powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole	sierpień 2015 r.
	opracowanie i przedstawienie na radzie planu pracy nad nadaniem imienia, wytypowanie kandydatów na patronów	wrzesień-grudzień 2015 r.
	stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów	marzec 2016 r.
	prowadzenie tablicy poświęconej wyborowi patrona	marzec 2016 r.
	opracowanie scenariuszy godzin z wychowawcą: Nasza szkoła ma swoją historię Postać patrona elementem symboliki szkolnej Klasowa debata nad kandydatami	marzec-kwiecień 2016r.
	przeprowadzenie godzin wychowawczych według opracowanych scenariuszy	kwiecień-czerwiec 2016 r.
	gromadzenie przez uczniów w Kronice Szkolnej materiałów poświęconych proponowanym patronom	wrzesień-czerwiec 2016 r.
	ogólnoszkolne referendum związane z wyborem patrona	luty 2016 r.
	posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające kandydata na patrona	16 marca 2016 r.
	skierowanie do organu prowadzącego wniosku o nadanie szkole imienia i sztandaru	16 marca 2016 r.
	porozumienie między Grupą Inicjatywną na rzecz budowy w Radomiu Pomnika 72 Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego	18 marca 2016 r.

Etapy pracy	Działania	Termin
2. Popularyzacja patrona	wydanie jednodniówki prezentującej wyniki plebiscytu i przybliżającej postać patrona	maj 2016 r.
	popularyzacja patrona na lekcjach i godzinach z wychowawcą	kwiecień-czerwiec 2016 r.
	Wirtualna wycieczka szlakiem patrona i przygotowanie z niej dokumentacji	czerwiec 2016 r.
	Zaprezentowanie prac uczniów (Kroniki Szkolnej, prezentacji multimedialnych)	czerwiec 2016 r.
Etapy pracy	Działania	Termin
3. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole	sporządzenie scenariusza przebiegu uroczystości nadania imienia szkole	czerwiec – wrzesień 2016 r.
	przygotowanie części artystycznej na uroczystość	czerwiec – wrzesień 2016 r.
	wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli władz, przedstawicieli szkół noszących to samo imię, sponsorów, mediów itd.	czerwiec – wrzesień 2016 r.
	przygotowanie dekoracji na uroczystość	czerwiec – wrzesień 2016 r.
	zadbanie o uroczysty wystrój szkoły	czerwiec – wrzesień 2016 r.
Etapy pracy	Działania	Termin
4. Uroczystość nadania imienia szkole	msza św. w kościele, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, uroczystość w sali gimnastycznej połączona z częścią artystyczną, zwiedzanie szkoły	1 września 2016 r.